

# 14 PAC 2 – EQUIPAMENTOS MÁQUINAS PARA MUNICÍPIOS

O Governo Federal durante a XVI Marcha em Defesa dos Municípios promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM) instituiu no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2) via Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) o Programa Equipamentos para Estradas Vicinais que tem como objetivo melhorar a infraestrutura dos Municípios brasileiros até 50 mil habitantes.

Estes equipamentos consistem em retroescavadeiras, motoniveladoras, caminhões-pipa, caminhões-caçamba e pás carregadeiras, para grupos de Municípios de acordo com algumas condicionantes, para fazer um levantamento de como está a entrega destes equipamentos aos municípios a CNM realizou um estudo por Estado da situação até o dia 31 de dezembro de 2013.

Foram prometidos mais de 18 mil equipamentos e entregues até o momento pouco mais de 10 mil perfazendo o percentual de 57% de execução, os Estados com as maiores entregas proporcionais são o Rio Grande do Norte (89%), seguido do Piauí (71%) e de Pernambuco (68%), e os que tiveram a menor execução são o Espírito Santo (38%) e o Rio de Janeiro (39%).

**Total de equipamentos previstos e entregues por Unidade da Federação**

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto   | Total Entregue   | TOTAL (%)  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|------------------|------------|
| Acre                    | 60,00          | 31,00          | 52%       | Paraíba             | 1.057,00         | 656,00           | 62%        |
| Alagoas                 | 373,00         | 258,00         | 69%       | Pernambuco          | 770,00           | 525,00           | 68%        |
| Amazonas                | 164,00         | 90,00          | 55%       | Piauí               | 1.068,00         | 759,00           | 71%        |
| Amapá                   | 42,00          | 24,00          | 57%       | Paraná              | 1.101,00         | 712,00           | 65%        |
| Bahia                   | 1.777,00       | 1.077,00       | 61%       | Rio de Janeiro      | 165,00           | 65,00            | 39%        |
| Ceará                   | 901,00         | 572,00         | 63%       | Rio Grande do Norte | 787,00           | 698,00           | 89%        |
| Espírito Santo          | 203,00         | 78,00          | 38%       | Rondônia            | 135,00           | 54,00            | 40%        |
| Goiás                   | 678,00         | 285,00         | 42%       | Roraima             | 42,00            | 25,00            | 60%        |
| Maranhão                | 744,00         | 441,00         | 59%       | Rio Grande do Sul   | 1.365,00         | 668,00           | 49%        |
| Minas Gerais            | 2.644,00       | 1.272,00       | 48%       | Santa Catarina      | 807,00           | 429,00           | 53%        |
| Mato Grosso do Sul      | 222,00         | 145,00         | 65%       | Sergipe             | 284,00           | 179,00           | 63%        |
| Mato Grosso             | 396,00         | 199,00         | 50%       | São Paulo           | 1.563,00         | 632,00           | 40%        |
| Pará                    | 317,00         | 173,00         | 55%       | Tocantins           | 408,00           | 212,00           | 52%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           | <b>Total</b>        | <b>18.073,00</b> | <b>10.259,00</b> | <b>57%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

Podemos ver a situação por tipo de equipamento o que nos dá uma visão mais abrangente do que foi prometido e o que foi entregue até o último dia do ano passado.

## As Retroescavadeiras

Todas as retroscavadeiras previstas no Programa foram entregues até o final do ano passado, portanto temos uma execução de 100% segundo os dados do MDA.

**Total de retroescavadeiras previstos e entregues por Unidade da Federação**

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto  | Total Entregue  | TOTAL (%)   |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Acre                    | 20,00          | 20,00          | 100%      | Paraíba             | 219,00          | 219,00          | 100%        |
| Alagoas                 | 95,00          | 95,00          | 100%      | Pernambuco          | 170,00          | 170,00          | 100%        |
| Amazonas                | 56,00          | 56,00          | 100%      | Piauí               | 222,00          | 222,00          | 100%        |
| Amapá                   | 14,00          | 14,00          | 100%      | Paraná              | 367,00          | 367,00          | 100%        |
| Bahia                   | 397,00         | 397,00         | 100%      | Rio de Janeiro      | 55,00           | 55,00           | 100%        |
| Ceará                   | 181,00         | 181,00         | 100%      | Rio Grande do Norte | 163,00          | 163,00          | 100%        |
| Espírito Santo          | 67,00          | 67,00          | 100%      | Rondônia            | 45,00           | 45,00           | 100%        |
| Goiás                   | 226,00         | 226,00         | 100%      | Roraima             | 14,00           | 14,00           | 100%        |
| Maranhão                | 202,00         | 202,00         | 100%      | Rio Grande do Sul   | 455,00          | 455,00          | 100%        |
| Minas Gerais            | 792,00         | 792,00         | 100%      | Santa Catarina      | 269,00          | 269,00          | 100%        |
| Mato Grosso do Sul      | 74,00          | 74,00          | 100%      | Sergipe             | 70,00           | 70,00           | 100%        |
| Mato Grosso             | 132,00         | 132,00         | 100%      | São Paulo           | 521,00          | 521,00          | 100%        |
| Pará                    | 109,00         | 109,00         | 100%      | Tocantins           | 136,00          | 136,00          | 100%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           | <b>Total</b>        | <b>5.071,00</b> | <b>5.071,00</b> | <b>100%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

## As Motoniveladoras

Foram previstas 5.061 motoniveladoras pelo Programa e foram entregues até esta data, 2.617, ou seja, 52% do total, o Estado com a maior execução é o Ceará (99%) e o com a menor execução é o Espírito Santo com 16%.

**Total de motoniveladoras previstos e entregues por Unidade da Federação**

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto  | Total Entregue  | TOTAL (%)  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Acre                    | 20,00          | 11,00          | 55%       | Paraíba             | 218,00          | 201,00          | 92%        |
| Alagoas                 | 95,00          | 67,00          | 71%       | Pernambuco          | 170,00          | 133,00          | 78%        |
| Amazonas                | 54,00          | 34,00          | 63%       | Piauí               | 222,00          | 217,00          | 98%        |
| Amapá                   | 14,00          | 10,00          | 71%       | Paraná              | 367,00          | 235,00          | 64%        |
| Bahia                   | 397,00         | 293,00         | 74%       | Rio de Janeiro      | 55,00           | 10,00           | 18%        |
| Ceará                   | 181,00         | 179,00         | 99%       | Rio Grande do Norte | 163,00          | 149,00          | 91%        |
| Espírito Santo          | 67,00          | 11,00          | 16%       | Rondônia            | 45,00           | 9,00            | 20%        |
| Goiás                   | 226,00         | 59,00          | 26%       | Roraima             | 14,00           | 11,00           | 79%        |
| Maranhão                | 200,00         | 71,00          | 36%       | Rio Grande do Sul   | 455,00          | 163,00          | 36%        |
| Minas Gerais            | 792,00         | 217,00         | 27%       | Santa Catarina      | 269,00          | 150,00          | 56%        |
| Mato Grosso do Sul      | 74,00          | 61,00          | 82%       | Sergipe             | 70,00           | 51,00           | 73%        |
| Mato Grosso             | 132,00         | 67,00          | 51%       | São Paulo           | 521,00          | 111,00          | 21%        |
| Pará                    | 104,00         | 41,00          | 39%       | Tocantins           | 136,00          | 56,00           | 41%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           | <b>Total</b>        | <b>5.061,00</b> | <b>2.617,00</b> | <b>52%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

## Os Caminhões-Caçamba

A entrega dos caminhões-caçamba esta em ritmo mais lento com apenas 27%, sendo concentrada a entrega nos estados do Rio Grande do Norte e Pernambuco, com respectivamente, 88% e 76%. Entretanto, os Municípios do Acre, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima e São Paulo não receberam o nenhum caminhão-caçamba.

### Total de caminhões-caçamba previstos e entregues por Unidade da Federação

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto  | Total Entregue  | TOTAL (%)  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Acre                    | 20,00          | -00,00         | 0%        | Paraíba             | 218,00          | 132,00          | 61%        |
| Alagoas                 | 95,00          | 44,00          | 46%       | Pernambuco          | 170,00          | 130,00          | 76%        |
| Amazonas                | 54,00          | -00,00         | 0%        | Piauí               | 222,00          | 117,00          | 53%        |
| Amapá                   | 14,00          | -00,00         | 0%        | Paraná              | 367,00          | 110,00          | 30%        |
| Bahia                   | 397,00         | 168,00         | 42%       | Rio de Janeiro      | 55,00           | -00,00          | 0%         |
| Ceará                   | 181,00         | 110,00         | 61%       | Rio Grande do Norte | 163,00          | 143,00          | 88%        |
| Espírito Santo          | 67,00          | -00,00         | 0%        | Rondônia            | 45,00           | -00,00          | 0%         |
| Goiás                   | 226,00         | -00,00         | 0%        | Roraima             | 14,00           | -00,00          | 0%         |
| Maranhão                | 200,00         | 51,00          | 26%       | Rio Grande do Sul   | 455,00          | 50,00           | 11%        |
| Minas Gerais            | 792,00         | 197,00         | 25%       | Santa Catarina      | 269,00          | 10,00           | 4%         |
| Mato Grosso do Sul      | 74,00          | 10,00          | 14%       | Sergipe             | 70,00           | 42,00           | 60%        |
| Mato Grosso             | 132,00         | -00,00         | 0%        | São Paulo           | 521,00          | -00,00          | 0%         |
| Pará                    | 104,00         | 23,00          | 22%       | Tocantins           | 136,00          | 20,00           | 15%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           | <b>Total</b>        | <b>5.061,00</b> | <b>1.357,00</b> | <b>27%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

## Os Caminhões-Pipa

Em 2013, foram entregues 753 caminhões pipas totalizando 52% da meta do governo federal, mas podemos destacar que nesse mesmo ano, esses estados tiveram o reconhecimento do estado de emergência em mais de 1.900 Municípios pelo Ministério da Integração Nacional.

A maior entrega ocorreu no estado do Piauí com 77% e o Maranhão recebeu 65% dos caminhões pipas previstos.

### Total de caminhões-pipa previstos e entregues por Unidade da Federação

| Estado             | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| Acre               |                |                |           | Paraíba             | 201,00         | 69,00          | 34%       |
| Alagoas            | 44,00          | 20,00          | 45%       | Pernambuco          | 130,00         | 62,00          | 48%       |
| Amazonas           |                |                |           | Piauí               | 201,00         | 155,00         | 77%       |
| Amapá              |                |                |           | Paraná              |                |                |           |
| Bahia              | 293,00         | 153,00         | 52%       | Rio de Janeiro      |                |                |           |
| Ceará              | 179,00         | 102,00         | 57%       | Rio Grande do Norte | 149,00         | 94,00          | 63%       |
| Espírito Santo     | 1,00           | -00,00         | 0%        | Rondônia            |                |                |           |
| Goiás              |                |                |           | Roraima             |                |                |           |
| Maranhão           | 71,00          | 46,00          | 65%       | Rio Grande do Sul   |                |                |           |
| Minas Gerais       | 134,00         | 44,00          | 33%       | Santa Catarina      |                |                |           |
| Mato Grosso do Sul |                |                |           | Sergipe             | 37,00          | 8,00           | 22%       |
| Mato Grosso        |                |                |           | São Paulo           |                |                |           |
| Pará               |                |                |           | Tocantins           |                |                |           |
| Continua ao lado   |                |                |           | Total               | 1.440,00       | 753,00         | 52%       |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

### As pás carregadeiras

Foram entregues apenas 32% dos equipamentos, os estados do Ceará e Espírito Santo não tiveram máquinas entregues, já os estados do Maranhão e Rio Grande do Norte receberam 100% das pás carregadeiras.

### Total de pás-carregadeiras previstos e entregues por Unidade da Federação

| Estado             | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) |
|--------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|
| Acre               |                |                |           | Paraíba             | 201,00         | 35,00          | 17%       |
| Alagoas            | 44,00          | 32,00          | 73%       | Pernambuco          | 130,00         | 30,00          | 23%       |
| Amazonas           |                |                |           | Piauí               | 201,00         | 48,00          | 24%       |
| Amapá              |                |                |           | Paraná              |                |                |           |
| Bahia              | 293,00         | 66,00          | 23%       | Rio de Janeiro      |                |                |           |
| Ceará              | 179,00         | -00,00         | 0%        | Rio Grande do Norte | 149,00         | 149,00         | 100%      |
| Espírito Santo     | 1,00           | -00,00         | 0%        | Rondônia            |                |                |           |
| Goiás              |                |                |           | Roraima             |                |                |           |
| Maranhão           | 71,00          | 71,00          | 100%      | Rio Grande do Sul   |                |                |           |
| Minas Gerais       | 134,00         | 22,00          | 16%       | Santa Catarina      |                |                |           |
| Mato Grosso do Sul |                |                |           | Sergipe             | 37,00          | 8,00           | 22%       |
| Mato Grosso        |                |                |           | São Paulo           |                |                |           |
| Pará               |                |                |           | Tocantins           |                |                |           |
| Continua ao lado   |                |                |           | Total               | 1.440,00       | 461,00         | 32%       |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

## Entregas por Partido Político

A CNM relacionou estes dados por partido político do prefeito e categorizou como sendo Situação os partidos da base de apoio do Governo Federal e de Oposição os outros partidos, para analisar como estão acontecendo as entregas das máquinas no País.

Para os municípios aonde o partido do prefeito é da base de apoio ao Governo Federal estão previstas a entrega de 10.545 máquinas, sendo que 6.111 já foram entregues até o final do ano passado, com um percentual de 58% de execução. Os estados aonde houve as maiores execuções para os municípios da base são o Rio Grande do Norte (88%), Alagoas (73%) e Piauí (71%). Os que tiveram a menor execução foram o Espírito Santo (37%) e o Rio de Janeiro (38%).

**Total de equipamentos previstos e entregues por Unidade da Federação - Partidos da Situação**

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) | Estado              | Total Previsto   | Total Entregue  | TOTAL (%)  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| Acre                    | 30,00          | 14,00          | 47%       | Paraíba             | 654,00           | 399,00          | 61%        |
| Alagoas                 | 175,00         | 127,00         | 73%       | Pernambuco          | 598,00           | 413,00          | 69%        |
| Amazonas                | 130,00         | 69,00          | 53%       | Piauí               | 784,00           | 558,00          | 71%        |
| Amapá                   | 27,00          | 17,00          | 63%       | Paraná              | 501,00           | 324,00          | 65%        |
| Bahia                   | 1.105,00       | 679,00         | 61%       | Rio de Janeiro      | 105,00           | 40,00           | 38%        |
| Ceará                   | 608,00         | 391,00         | 64%       | Rio Grande do Norte | 550,00           | 485,00          | 88%        |
| Espírito Santo          | 120,00         | 44,00          | 37%       | Rondônia            | 81,00            | 33,00           | 41%        |
| Goiás                   | 363,00         | 153,00         | 42%       | Roraima             | 18,00            | 10,00           | 56%        |
| Maranhão                | 370,00         | 222,00         | 60%       | Rio Grande do Sul   | 711,00           | 340,00          | 48%        |
| Minas Gerais            | 1.256,00       | 622,00         | 50%       | Santa Catarina      | 564,00           | 306,00          | 54%        |
| Mato Grosso do Sul      | 132,00         | 83,00          | 63%       | Sergipe             | 162,00           | 101,00          | 62%        |
| Mato Grosso             | 291,00         | 150,00         | 52%       | São Paulo           | 696,00           | 280,00          | 40%        |
| Pará                    | 196,00         | 108,00         | 55%       | Tocantins           | 288,00           | 143,00          | 50%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           | <b>Total</b>        | <b>10.515,00</b> | <b>6.111,00</b> | <b>58%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

Os municípios em que os seus prefeitos não são do partido da base de apoio ao Governo Federal, foram previstas a entrega de 7.558 máquinas, destas foram efetivamente entregues 4.148 (55%) do total. Os Estados que tiveram a maior execução para os municípios de Oposição foram o Rio Grande do Norte (90%) e Piauí (71%) e os que tiveram a menor execução foram Rondônia (39%) e Espírito Santo e São Paulo (41%).

**Total de equipamentos previstos e entregues por Unidade da Federação - Partidos da Oposição**

| Estado                  | Total Previsto | Total Entregue | TOTAL (%) |  | Estado              | Total Previsto  | Total Entregue  | TOTAL (%)  |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Acre                    | 30,00          | 17,00          | 57%       |  | Paraíba             | 403,00          | 257,00          | 64%        |
| Alagoas                 | 198,00         | 131,00         | 66%       |  | Pernambuco          | 172,00          | 112,00          | 65%        |
| Amazonas                | 34,00          | 21,00          | 62%       |  | Piauí               | 284,00          | 201,00          | 71%        |
| Amapá                   | 15,00          | 7,00           | 47%       |  | Paraná              | 600,00          | 388,00          | 65%        |
| Bahia                   | 672,00         | 398,00         | 59%       |  | Rio de Janeiro      | 60,00           | 25,00           | 42%        |
| Ceará                   | 293,00         | 181,00         | 62%       |  | Rio Grande do Norte | 237,00          | 213,00          | 90%        |
| Espírito Santo          | 83,00          | 34,00          | 41%       |  | Rondônia            | 54,00           | 21,00           | 39%        |
| Goiás                   | 315,00         | 132,00         | 42%       |  | Roraima             | 24,00           | 15,00           | 63%        |
| Maranhão                | 374,00         | 219,00         | 59%       |  | Rio Grande do Sul   | 654,00          | 328,00          | 50%        |
| Minas Gerais            | 1.388,00       | 650,00         | 47%       |  | Santa Catarina      | 243,00          | 123,00          | 51%        |
| Mato Grosso do Sul      | 90,00          | 62,00          | 69%       |  | Sergipe             | 122,00          | 78,00           | 64%        |
| Mato Grosso             | 105,00         | 49,00          | 47%       |  | São Paulo           | 867,00          | 352,00          | 41%        |
| Pará                    | 121,00         | 65,00          | 54%       |  | Tocantins           | 120,00          | 69,00           | 58%        |
| <i>Continua ao lado</i> |                |                |           |  | <b>Total</b>        | <b>7.558,00</b> | <b>4.148,00</b> | <b>55%</b> |

Fonte: PAC2 MDA - Elaboração CNM

**Foram considerados partidos de oposição o PSDB, PSOL, DEM e PPS.**