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ATO JUSTIFICATÓRIO 

nº C.055.2016.01-2016 

  

CONTRATO 

Número: C.055.2016.00-2016 

Contratante: Confederação Nacional de Municípios (CNM) 

Contratada: R. Cervellini Revestimento LTDA | CNPJ: 44.865.657/0006-00 

Gestor do Contrato: Alexandra Ferreira 

 

RENOVAÇÃO DE CONTRATO 

Renovação do contrato pelo período de 90 (noventa) dias, o qual terá seu término postergado 
para o dia 04/11/2016. 

 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de um aditivo de contrato (com aquisição de itens) e renovação para acréscimo de 

prazo relacionado a sua instalação. A aquisição de piso vinílico se faz necessário para o 

acabamento no primeiro pavimento da nova sede da CNM, devido ao piso solicitado não ter um 

cálculo exato de margem de perda, podendo ser insuficiente para completar a instalação, de 
modo que o contrato visa a manutenção das atividades da CNM (art. 2º, II, do RCC/2016). 

 

A contratação, desse modo, justifica-se como aditivo, nos termos do art. 8º, XI, do RCC/2016. 

 

O valor do contrato renovado continua compatível valor de mercado, considerando os critérios 

previstos no Regulamento de Compras e Contratações da CNM em seu art. 4º, item XVII alínea 

"b": preço praticado em contratos similares, conforme consolidado pela Tabela Referencial de 
Valores da CNM. 

 

                        

APROVAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

  

Aprovo a justificativa e, consequentemente, autorizo a contratação do serviço. 

  

  

Brasília, 23 de setembro de 2016. 

  

  

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Curvelo Pasqualini Advogados Deborah Zenkner 

 Revisão Jurídica  Supervisora Administrativa 

  

  

 


